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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RETIRADA E CONSTRUÇÃO METALICA DE ESCADA NA TORRE DO MARCO ZERO CENTRAL CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA LENZ & LENZ LTDA.
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado à empresa, LENZ & LENZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36, e Inscrição Estadual n.º 13.430.897-2 estabelecida a Rua Pascoal Moreira, n.º 1.226, Setor Industrial, cidade de Santa Carmem MT, neste ato representada pelo Sr. Neodir Lenz, portador do CIRG n.º 321.86955 SSP/PR e CIC n.º 524.770459-20 doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do TOMADA DE PREÇOS nº 010/2019, firmam o presente Instrumento Contratual obedecido às condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 129/2019, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusulas quinta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Assim, fica alterada a seguinte Cláusula contratual:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 60 (sessenta) dias, passando assim o prazo de execução para 90 dias, contados a partir do dia 09/07/2019 à 07/09/2019.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 129/2019, firmada em 06/05/2019
CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.
Sorriso - MT, 09 Julho de 2019.
	MUNICÍPIO DE SORRISO MT

ARI GENÉZIO LAFIN

CONTRATANTE
	
	                   LENZ & LENZ LTDA 

                    NEODIR LENZ
                       CONTRATADO


TESTEMUNHAS:
​_____________________________

            ________________________________

NOME: ROGERIO FERREIRA DE SOUSA

            NOME: MARISETE M BARBIERI

CPF: 007.054.121-30
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