P REFEITURADE

SORRISO

CAFITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.°089/2021,
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO
DO ESTACIONAMENTO E PASSEIO PUBLICO DO CENTRO DE
ATENGCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
SORRISO.

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita
no CGC/MF sob o n.° 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade RG sob o n.° 607.903 SSP/MT e
CPF/MF sob o] n° 411.319.161.15, doravante denominado
“CONTRATANTE”, e do outro lado & empresa ELEVE CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.310.983/0001-00, estabelecida a Av.
Natalino Joao Brescansin, n°1585 Sala B, Bairro Centro, CEP 78890-178,
cidade de Sorriso/MT, telefone (66)99987-9877 [/ 9902-4806, e-mail
cinthya.arguitetura@gmail.com neste ato representada pela Sra. CINTHYA
PAMELLA LOPES DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG n.°
1568810-0 SSP/MT e CPF/MF n.° 038.718.491-03, doravante denominada
“CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificaces e
das demais normas legais aplicaveis e, considerando o resultado do
TOMADA DE PRECOS N° 002/2021, firmam o presente Instrumento
Contratual, obedecidas as condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo de prazo de execugdo da obra do contrato n.°
089/2021, nos termos do artigo 57, da Lei n.° 8.666/93 e clausula quinta, conforme
justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento
de Engenharia, bem como em consonéncia com as clausulas contratuais.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. Atribui-se ao presente contrato 0 novo prazo de execucdo da obra que sera
acrescido de 18 (dezoito) dias, passando assim o prazo de execucdo para 172 (cento
e setenta e dois) dias, se nota que nao foi incluido o prazo de paralisacéo e reinicio
ocorrido entre 21/07/2021 e 02/08/2021. Portanto o prazo correto do vencimento da
execuc¢do do contrato, serd contados a partir do dia 15/11/2021 & 03/12/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicdes do Contrato n.° 089/2021,
firmada em 14/05/2021.

CLAUSULA QUARTA — DA ASSINATURA

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme,
vai pelos contratantes assinado, na presenca de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de
igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 11 de Novembro de 2021.
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MUNICIPIO DE SORRISO MT ELEVE CONSTRUTORA LTDA
ARI GENEZIO LAFIN CINTHYA PAMELLA LOPES DE OLIVEIRA
CONTRATANTE CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
NOME: ROD EDSON LIMA SILVA NOME: ARIOSVALDO DO N. JUNIOR
CPF: 653.136902-72 CPF: 053.515.341-42
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