



**SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 007/2020,**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE**  
**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL**  
**NOVA PRATA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E**  
**DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O**  
**MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA CAMARA**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “**CONTRATANTE**”, e do outro lado a empresa **CAMARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.045.918/0001-64, e Inscrição Estadual n.º 13.538.762-0, estabelecida a Rua Monte Belo do Sul, n.º 597 Área de Expansão Urbana, na cidade de Sorriso/MT, neste ato representada pelo sócio proprietário o Sr. VINICIUS CAMERA, portador da cédula de identidade RG n.º 2494913-2 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 051.386.341-94, doravante denominada “**CONTRATADA**”, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019**, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução da obra e de vigência do contrato n.º 007/2020, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusula quinta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES**

2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes Cláusulas contratuais:

(...)

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:**

5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de **execução** da obra que será acrescido de 60 (sessenta) dias, passando assim o prazo de execução para 270 dias, contados a partir do dia **16/09/2020 à 15/11/2020**.



**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGENCIA**

6.1. A vigência do contrato será de **03/01/2020 à 01/12/2020.**  
(...)

**CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 007/2020, firmada em 03/01/2020.

**CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA**

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 01 de Setembro de 2020.

---

**MUNICÍPIO DE SORRISO MT**  
ARI GENÉZIO LAFIN  
**CONTRATANTE**

---

**CAMARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTD**  
VINCIUS CAMERA  
**CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

---

NOME: ROD EDSON LIMA SILVA  
CPF: 653.136902-72

---

NOME: MARISETE M BARBIERI  
CPF: 651.470.061-68