



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

SECRETARIA DA CIDADE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

ORDEM DE PARALISAÇÃO

À:

THAIS SALTON GNOATO


Servimo-nos do presente para informá-lo da **PARALISAÇÃO** da *obra de Reforma e Ampliação da Escola Estadual Arlete Maria Cappellari no Município de Sorriso-MT*, relativo ao Contrato nº 327/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e a empresa a partir da data 27/12/2021, solicitada pela empresa executora do contrato, tendo em vista o **FALTA DE REPASSE PELO GOVERNO DO ESTADO DO VALOR QUE PRECISA SER REEMBOLSADO**. Desta forma, ficamos no aguardo da análise da prestação de contas, para que o município receba tais recursos financeiros que possibilitem o pagamento dos serviços já executados e para que a obra possa iniciar novamente o mais breve possível.

Certo da atenção ao exposto.

Atenciosamente,

SORRISO/MT, 06 de SETEMBRO de 2021.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal


ANDRÉ DA SILVA LUZ
Engenheiro Civil – Fiscal de Contrato
CREA MT046791