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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 013/2019 CUJO ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM PARA A CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA OFICINA – ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
O MUNÍCIPIO DE SORRISO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.° 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa OFICINA – ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 57.349.904/0001-44, estabelecida a Rua Ouvidor Peleja, n° 375, bairro Vila Mariana, cidade de São Paulo – SP, CEP 04.128-000, neste ato representada pelo o Sr. ARLINDO FERNANDES, portador da cédula de identidade RG n.º 12.834.350-X SSP/SP e CPF/MF n.º 066.080.528-63, denominado de CONTRATADA, tendo em vista os termos da PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2018, e do Contrato original n.º 013/2019, ajustam e acordam celebrar o presente Termo de Apostilamento nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 013/2019, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusula quarta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS:

4.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 90 (noventa) dias, passando assim o prazo de execução para 180 dias, contados a partir da emissão de ordem de serviço, ou seja, do dia 21/01/2019 à 21/07/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no instrumento original, firmado em 08 de janeiro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso – MT, 17 de abril de 2019.

	MUNICÍPIO DE SORRISO MT

ARI GENÉZIO LAFIN
PREFEITO MUNICIPAL 
	
	OFICINA – ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
ARLINDO FERNANDES
PROMITENTE FORNECEDORA 



TESTEMUNHAS:

​​​​​​​​​​​​​________________________________      

________________________________

NOME: ROGERIO FERREIRA DE SOUSA

NOME: MARISETE M BARBIERI

CPF: 007.054.121-30




CPF: 651.470.061-68
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