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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 064/2020, CUJO ESCOPO E 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PISO DO SAGUÃO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE LOURDES ARENHARDT,, 

CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 

ANEXO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A 

EMPRESA THAIS SALTON GNOATO. 

 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICÍPIO 

DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 

03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI 

GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de 

identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, 

doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa THAIS 

SALTON GNOATO, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.254.689/0001-83, 

estabelecida a Rua das Turmalinas, nº 1983, sala 01, bairro Loteamento 

Industrial, cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, neste ato representada 

pela Sra. THAIS SALTON GNOATO, portadora da cédula de identidade RG n.º 

1130711-0 SESP/MT e CPF/MF n.º 011.068.651-97, doravante denominada 

“CONTRATADA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 

de 1993, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal 176/2006, e 

044/2013 e alterações posteriores, que regulamenta a Dispensa de Licitação e o 

Registro de Preços no Município de Sorriso e das demais normas legais 

aplicáveis e, considerando o resultado do TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020, 

firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 
064/2020, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusulas quinta, conforme 
justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento 
de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será 
acrescido de 30 (trinta) dias, passando assim o prazo de execução para 60 
(sessenta) dias, contados a partir do dia 17.04.2020 à 17.05.2020. 
 
 

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 064/2020, 
firmado em 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA 
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4.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado 

conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) 

vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

 

 
Sorriso - MT, 13 abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SORRISO MT 
ARI GENÉSIO LAFIN 

PREFEITO MUNICIPAL  

 THAIS SALTON GNOATO EPP 
THAIS SALTON GNOATO 

 CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________            _____________________________ 
NOME: ROB EDSON LIMA DA SILVA            NOME: MARISETE M. BARBIERI 
CPF: 653.136.902-72                           CPF: 651.470.061-68 
 




